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Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus

Harmonogram odbywania stazy przez uczestnikdw/uczestniczki projektu

"Branzowo-Przysztosciowo!" FERS.01.05-1P.08-0052/23-00

kierunek LOGISTYKA
Lp. Nazwa Realizatora |Miejsce odbywania stazu (adres Termin odbywania stazu
Stazu odbywania stazu)
1 |Nowak Meble 26-020 Chmielnik, Celiny 1A 01.06.2026-31.07.2026
2 |PHU Agnieszka Wojtal 26-161 Radom, 01.06.2026-31.07.2026
Sp. zo0.0. ul.Starokrakowska 133
3 |Instalacje Elektryczne Stara Wies$ 193, 26-010 01.07.2026 - 01.09.2026
Andrzej Ochap Bodzentyn
4 |S4K Sp.zo.o0. ul. Batalionéw Chtposkich 50, 25- 01.07.2026-31.08.2026
671 Kielce




